1°		ode	Nom de la tâ	iche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs		Noms ress	ources		.			i	05 Fé
1	Ŭ Tâd	che	Début		0 jour	I <sub>Ω11</sub> Ω1 Ω2 1Ω	Jeu 01.02.18					М	01.0	V	S	D	L
2	-5		Analyse(doc)		1.11 jours		Mar 06.02.18										
3	-		Liste des tâches		30 min		Jeu 01.02.18	1									
4	-4	-	Analyse préliminaire		3 hr		Jeu 01.02.18	3									
5	-5	•	Marquette préliminaire		2 hr	Jeu 01.02.18	Jeu 01.02.18	4									
6	-9	•	Stratégie de tests		2.3 hr	Jeu 01.02.18	Mar 06.02.18	5									
7	-5	•	Conception		1.29 jours	Mar 06.02.18	Jeu 08.02.18										
8	-5	•	Maquette		2 hr	Mar 06.02.18	Mar 06.02.18	6									
9	-5		Conception de la plateforme		1 jour	Mar 06.02.18	Jeu 08.02.18	8									
10	-5	•	Réalisation		5 jours	Jeu 08.02.18	Jeu 01.03.18										
11	-5	•	Réalisation		30 hr	Jeu 08.02.18	Mar 27.02.18	9									
12	-5	•	Erreurs restante		2 hr	Mar 27.02.18	Mar 27.02.18	11									
13	-5	•	Rapport de projet		3 hr	Mar 27.02.18	3Jeu 01.03.18	12									
14	-5	•	Documentation		0.21 jour	Jeu 01.03.18	Jeu 01.03.18										
15	-5	•	Finaliser la documentation		1.5 hr	Jeu 01.03.18	Jeu 01.03.18	13									
16	-5	•	Fin		0 jour	Jeu 01.03.18	Jeu 01.03.18	15									
				Tâche			Récapit	ulatif inactif		Tâc	hes exter	nes					
Projet : Pré-TPI planification ini Date : Ven 02.02.18			Fractionnement  Jalon		Tâche manuelle		nanuelle	elle		Jalons externes			$\Diamond$				
					<b>♦</b>	Durée u	niquement		Éch	néance			•				
			Récapitulative			Report i	récapitulatif manue	pitulatif manuel		Avancement							
			Récapitulatif du projet Tâche inactive Jalon inactif		Récapitulatif		•		Pro	Progression man		lle					
						Début uniquement C		С									
							iquement										
								ige 1									

